

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Салбинская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю:

Директор МБОУ «Салбинская СОШ»
И.Н. Тимошенко

Приказ № 01-03-360/2

От « 24 » мая 20 22 г

Дорожная карта

по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «ТОЧКА РОСТА»
МБОУ «Салбинская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Создание и утверждение состава рабочей группы по открытию центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Май 2022.	Директор школы
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Май	Администрация школы
3	Определение кабинетов для размещения Центра образования «ТОЧКА РОСТА». Разработка организационной схемы и дизайн –проекта Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Апрель	Администрация школы, творческая группа
4	Разработка нормативно-правовой базы Центра образования «ТОЧКИ РОСТА»: -оформление приказа; -разработка Положения о создании и функционировании Центра образования «ТОЧКА РОСТА»; - разработка дорожной карты.	Май-июнь	Администрация школы
5	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Май	Директор школы
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Май	Директор школы
7	Согласование дизайн-проекта Центра образования «Точка роста»	Апрель-май	Директор школы, завхоз
8	Согласование проекта зонирования Центра образования «Точка роста»	Апрель-май	Директор школы, завхоз
9	Согласование проекта инфраструктурного листа Центра образования «Точка роста»	Апрель-май	Директор школы, завхоз
10	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	Май-июнь	Директор школы, завхоз
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования «ТОЧКА РОСТА». в	Май - июнь	Заместители директора

	том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»		
12	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диэта; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра образования «ТОЧКА РОСТА». в соответствие с фирменным стилем «ТОЧКА РОСТА».	Май – август	Администрация школы
13	Разработка рабочих программ, которые будут реализовываться в центре образования «ТОЧКА РОСТА».	Май-август	Учителя-предметники
14	Внесение изменений в ООП уровней образования.	Май - август	Заместители директора
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «ТОЧКА РОСТА»	сентябрь	Заместители директора
16	Открытие Центра образования «ТОЧКА РОСТА».	сентябрь	Директор школы

Директор МБОУ «Салбинская СОШ»

И.Н. Тимошенко